

Liikennepuisto -hankkeen lisämääräraha

KH 11.06.2024

VALMISTELIJA:

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, p. 050 387 1973

Elinkeinovaliokunta on 28.5.2024 kokouksessaan käsitellyt liikennepuistohanketta.

Vuodelle 2024 on talousarviossa liikennepuistohankkeelle budjetoitu 200 000 euroa ja 144 000 euroa tuloa (Leaderavustus). Kunnan omarahoitusosuus olisi ollut täten 56 000 euroa.

Leader avustuspäätöksessä hankkeen kokonaishinnaksi on hyväksytty arvo 180 000 euroa, jolle on myönnetty 133 975,90 euron avustus.

Liikennepuistohanke on kilpailutettu julkisesti kansallisena kilpailuna.

Määräaikaan 13.05.2024 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

13.5.2024 11 :56:48 - Invera Oy (2668672-5)	262 162,82 € alv 0%
10.5.2024 15:07:33 - Jarkimo Oy (2012528-1)	372 748,50 € alv 0%
13.5.2024 10:58:23 - VRJ Etelä-Suomi Oy (0982610-8)	255 862,00 € alv 0%

Elinkeinovaliokunnan kokouksessa 28.5.2024 asiaa käsiteltäessä ei ollut vielä käyty selonottoneuvottelua halvimman tarjouksen tehneen VRJ:n kanssa. Keskustelussa oli tarjousten perusteella arvioitavissa koko hankkeen kustannukseksi rakennuttamistehtävien ja lisä- ja muutostyö varausten kanssa 280 000 euroa.

Selonottoneuvottelu käytiin 29.5.2024. Neuvottelussa huomattiin, että tarjouspyynnön yksikköhintaluettelossa oli virheellinen mittayksikkö sorapinnan profilointi. Profilointi (murske kerros 50 mm) ilmoitetaan neliömetreinä (m²) ja tälle yksikköhinta. Tarjouspyynnössä oli virheellisesti kuutiota (m³).

VRJ korjasi tarjoustaan (3.6.2024) tältä osin yksikköhintaluetteloon. Korjattu urakkahinta on 222 670 euroa alv 0%. Hinta laski näin ollen 33 192 euroa.

Liikennepuistohankkeen rakentamisen kustannukseksi muodostuu rakennuttamistehtävien ja lisä- ja muutostyövarausten kanssa arviolta 245 000 euroa (alv 0%)

Hankkeen alkuperäistä investointiesitystä tulisi muuttaa siten, että investointimeno olisi 245 000 euroa ja investointitulo 133 976 euroa.

Kunnan omarahoitusosuudeksi tulisi näin 111 204 euroa.

Hankkeen rakentaminen alkaa todennäköisesti 2024 loppukesästä ja valmistuu alkukesästä 2025.

Kilpailutukseen liittyvät asiakirjat ovat luettavissa luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus

1. esittää valtuustolle, että se päättää myöntää 45 000 euron lisämäärärahan liikennepuistohankkeelle kp 900857 ja että investointitulon määräraha muutetaan hyväksytyin Leader-avustuspäätöksen mukaiseksi. Alkuperäinen investointitulo 144 000 vähenee 10 024 eurolla, ollen 133 976 euroa. Lisämääräraha katetaan käyttövaroista.
2. päättää valita liikennepuistohankkeen urakoitsijaksi VRJ Etelä-Suomi Oy:n. Urakkasopimuksen syntyminen edellyttää valtuuston lisämäärärahan myöntämisen hankkeelle. Urakkahinta 222 670 euroa alv 0%.
3. valtuuttaa elinympäristöjohtajan valmistelemaan urakkasopimuksen ja allekirjoittamaan sen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valiokuntien yhteiseen jatkovalmisteluun.

Valt 13.06.2024 § 44
496/10.03.01.00/2024

Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 11.6.2024. Päätösehdotus lisätään esityslistalle kokouksen jälkeen.

KUNNANHALLITUS:

Asia palautettiin valiokuntien yhteiseen jatkovalmisteluun. Valtuusto merkinnee asian tiedokseen.

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.