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1 Johdanto  

 

Utajärven koulun vaihe 3 hankesuunnitelman pohjana on ollut hankesuunnitteluohjausryhmän 

työskentely helmikuu -maaliskuu 2025 aikana. Hankesuunnittelu on käynnistetty kunnan selvitysten 

ja käyttäjien tilan tarpeiden pohjalta.   

 

Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen, sekä niiden edellyttämien 

toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia. Tässä hankesuunnitelmassa 

Utajärven koulun vaihe 3 toteuttamiselle on haettu ratkaisumalli ja laadittu hankkeen aikataulu sekä 

arvioitu kustannukset. Hankkeen laajuus on tutkittu ja määritetty, sekä sen laatutaso on kirjattu siltä 

osin, kuin hankkeen jatko (varsinainen rakennussuunnittelu ja rakentaminen) edellyttää.   

 

Käyttäjä ja tilaaja ovat esittäneet lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet, ja hankkeessa mukana olleet 

konsultit ovat toimineet asiantuntijana hankkeen sisällön ja läpiviemisen suhteen. 

Hankesuunnitteluvaihe koostuu pääasiassa tietojen kokoamisesta, sekä alustavien toiminnallisten 

ratkaisumahdollisuuksien tutkimisesta varsinaisen rakennussuunnittelun pohjaksi. 

Rakennuttamistehtävät ovat koostuneet pääasiassa hankkeen organisoinnista, sekä kustannus- ja 

aikataulutavoitteiden ja teknisen laatutason määrittämisestä.   

 

Utajärven kunta on sitoutunut ympäristöministeriön asettamaan Green Deal-sopimuksen 

tavoitteisiin. 

 

 

2 Ohjausryhmä 

Hanketta varten perustettiin ohjausryhmä 28.1.2025, jonka tehtävänä oli selvittää nykyiset 

toiminnat ja tulevien kehitys. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui suunnittelukokouksissa 7.2.2025, 

28.2.2025 ja yhdessä työpalaverissa 20.3.2025.   

 

Ohjausryhmään kuuluvat tilaajan edustajina Petri Leskinen, Päivi Väänänen, Asko Repola, Jari 

Kettukangas, Heli Hartikka, Reetta Tuovinen-Salo, Emma Hanni, Jemina Räisänen.  Konsulteista 

ohjausryhmään kuuluvat Welado Oy:n rakennuttajakonsultti Heikki Loukusa, arkkitehtinä Procomo 

Oy Eveliina Beuaux. 

 

Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa ja muistiot kokouksista on tallennettu hankkeen teams- 

kansioon. Hankesuunnittelun aikana kerättiin käyttäjien ideointeja piha-alueista ja pidettiin yksi 

viitesuunnitelmien kehittämisen suunnittelupalaveri. 
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2.1 Tilaaja 

 

Yhteyshenkilö: 

Petri Leskinen, elinympäristöjohtaja 

050 387 1973 

petri.leskinen@utajarvi.fi 

 

Jari kettukangas, rehtori 

050 5673 335 

jari.kettukangas@utajarvi.fi 

 

2.2 Rakennuttajakonsultti 

Welado Oy 

Tutkijantie 9 

90590, Oulu 

 

Yhteyshenkilö: 

Heikki Loukusa 

040 743 8666 

heikki.loukusa@welado.fi 

 

3 Yhteenveto 

 

Utajärven koulu, vaihe 3 käsittää nykyisen yläkoulu ja lukiorakennuksen purkamisen, laajennuksen 

rakentamisen sekä erillisen lämmönjakokeskuksen ja varastorakennuksen rakentamisen. Hankkeen 

yhteydessä kouluympäristön tontinkäyttöä kehitetään ja piha-aluetta parannetaan. 

 

Hankesuunnitelmassa on huomioitu purettavasta rakennuksesta johtuvat sosiaalitilojen 

varastotilojen, siivoustilojen tilantarpeet sekä valtuustosalina, luokkatilana/yo-kirjoitustilana 

toimivan VSS-tilan tarve.  

 

Tilaratkaisut suunnitellaan siten, että tilojen sijoittamisella ja monikäyttöisyydellä saavutetaan 

muuntuviin toimintoihin soveltuvia tiloja, jotka mahdollistavat monipuolisia opetusmenetelmiä ja 

tukevat uutta opetussuunnitelmaa. Rakennuksen väestönsuojatila toimii opetustilana, yo-

kirjoitustilana ja valtuustosalina.  

 

 

 

mailto:petri.leskinen@utajarvi.fi
mailto:jari.kettukangas@utajarvi.fi
mailto:heikki.loukusa@welado.fi
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4 Suunnittelun lähtökohdat 

4.1 Kohteen tietoja ja laajuus 

Rakennuspaikka:  Utajärven kunta 

Rakennustyyppi:  oppilaitos 

Paloluokka:  tarkentuu suunnittelun edetessä  

Sisäilmastoluokitus: S2, kesäaikana lämpötilaolosuhteet S3  

Puhtausluokitus: P1 

Kortteli:   28 

 

Uudisrakennuksen laajuustiedot:  

Bruttoala:   n.  349 brm² 

Huoneistoala:   n.  319 hym²  

sis. vss, käytävät ja tekniset tilat 

 

4.2 Toiminnan kuvaus 

Utajärven koulun laajennuksien rakennukset tulevat sisältämään väestönsuojatilan, jota käytetään 

luokkatila, yo-kirjoitustilana ja valtuustosalina. Lisäksi laajennukset tulevat sisältämään hissin, 

sosiaalitiloja, varastotiloja, siivouskeskuksen sekä teknisiä tiloja. Laajennuksen yhteydessä 

rakennetaan katos alakoulun ja yläkoulu- ja lukiorakennuksen välille.  

 

4.3 Oppilasennusteet 

Utajärven koulun 1–9 vuosiluokkien oppilasennusteet on esitetty alla. Lukiolaisten määrä koulussa 

keskimäärin 50–60 oppilasta/vuosi.   

 

Oppilasennusteen mukaisesti rakennuksen valmistumisvuonna 2027/2028 on 0–9 vuosiluokkien 

oppilaita koulussa yhteensä 246 oppilasta. 
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Kuva 1. oppilastilasto ja ennuste 27.1.2025 

 

4.4 Väestönsuoja 

Laajennukseen rakennetaan 90m2 väestönsuoja. Kunnalla on laadittuna väestönsuojaselvitys.  

Väestönsuojatilan tulee olla opetus- ja kokoustilatarpeiden vuoksi normaalia korkeampi.  

4.5 Erityisvaatimukset 

Uusi laajennusrakennus ja tontinkäytön liikennevirrat tulee tukeutua ja liittyä saumattomasti 

ympäristöön ja jääviin rakennuksiin. Hankesuunnitelman liitteenä on alustava 

tontinkäyttösuunnitelma.  

 

Alakoulun piha-alue muodostuu pääosin purettavan yläkoulu- ja lukiorakennuksen sijainnille. 

  

Nykyinen yläkoulu- ja lukiorakennus puretaan pois, jonka jälkeen rakennetaan 

laajennusrakennukset. Työmaatoiminnan ja logistiikan turvallisuus on otettava erityisesti huomioon, 

sillä työmaan välittömässä läheisyydessä toimii koko rakentamisen ajan alakoulu, yläkoulu ja lukio. 
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Suunnittelussa on huomioitava VSS tilan (valtuustosalin) iltakäyttö. 

 

4.6 Purkaminen ja väliaikaiset ratkaisut   

  

Nykyisen yläkoulu- ja lukiorakennuksen toiminta siirtyy 2024 rakennettuun uuden koulun tiloihin 

2025 vuoden aikana. Purettavan rakennuksen osittain tai kokonaan kylmilleen laitto on mahdollista 

syksyllä 2025. Purettavassa rakennuksessa auditorio on toiminut valtuustosalina. Valtuusto 

kokouksia varten joudutaan suunnittelemaan väliaikaiset tilat ja tekniikat esim. Roomari-saliin.  Yo-

kirjoitukset järjestetään väliaikaisesti liikuntasalissa. 

 

Ennen yläkoulu- ja lukiorakennuksen purkamista kesällä 2026 rakennetaan uusi erillinen 

lämmönjakohuone ja varastorakennus teknisen työn rakennuksen päätyyn. Lämmönjakohuoneelle 

tuodaan uudet KL ja KV-liittymät. Lämmönjakohuoneesta viedään LV-linjat purettavan ja 

säilytettävän rakennuksen rajalle ja liitytään väliaikaisesti nykyisiin LV-linjoihin.  Lämmönjakokeskus 

ja tekniikan muutokset toteuttava lämmityskauden ulkopuolella ennen purkutöiden aloitusta. 

Ennen purkutöiden aloitusta huomioitava myös väliaikaisten suojaseinien ja kulkujärjestelyiden 

tarve. 

 

Sähkö/ATK väliaikaiset ratkaisut tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Jatkosuunnittelussa tarkennetaan 

kaikkien väliaikaisten ratkaisujen suunnittelua. 

 

 

4.7 Rakennuspaikka 

4.7.1 Maaperä ja rakentamisolosuhteet 

 

Perustamistapalausuntoa ei ole laadittu. Rakennusalueen läheisyydessä toteutettu 

maaperätutkimuksia viereisien tonttien ja yläkoulu- ja lukio (tilaelementtikoulu) kohdalta. 

Laajennusosa tulee sijoittumaan pääosin nykyisen purettavan rakennuksen sijainnille.  

 

4.7.2 Säilytettävä kasvillisuus 

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Säilytettävät puut tulee suojata 

laudoin ja vannehtimalla vähintään 2 m korkeuteen, eikä niiden juuria saa vahingoittaa kaivutöiden 

aikana tai elinolosuhteita muutoin heikentää (liialliset täytöt tms.). 
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4.7.3 Piha-alueet 

 

Leikki- ja liikunta-alueet 

 

Oppilaan polun selkeä hahmottuminen piharatkaisuissa edesauttaa koulun tavoitteena olevan 

rauhallisen oppimisympäristöjen kokonaisuuden muodostumista. Piha-alue on rakennuksen 

käyttäjille toiminnallisesti tärkeä. Luonto, pihat ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös 

perusopetuksen ja lukion toiminnallisia oppimisympäristöjä. Ulkotilojen tulee tukea eri ikäisten 

oppilaiden omaehtoista leikkiä ja liikkumista, luovuutta sekä tutkimista. Piha-alueiden 

suunnittelussa mahdollistetaan niiden mahdollisimman monipuolinen käyttö kuntalaisille ja korkea 

käyttöaste myös koulutoiminnan ulkopuolella. 

 

Piha-alueella eri toiminnot eriytetään turvallisiksi ja helposti valvottaviksi kokonaisuuksiksi. 

Toiminnallisia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi 0–5-luokkien piha-alue ja 6–9-luokkien sekä 

lukion yhteinen piha-alue. Koulun toiminnan näkökulmasta piha-alueiden tulee olla eri-ikäisiä̈ 

oppijoita aktivoiva ja osallistava kokonaisuus, joka tukee myös käyttäjien yhteisöllisyyttä̈. Piha-

alueet tulee suunnitella oppilaiden näkökulmasta ikäkausi huomioiden monipuolisiksi ja 

vaihteleviksi, ja pihoilla tulee olla myös katettuja paikkoja. Opetusta tapahtuu myös piha-alueilla, ja 

sieltä tulee löytyä erilaisia paikkoja ulko-opetukseen.  Piha-alueelle sijoitetaan Globe sääasema 

opetusta tukemaan. Koulun vieressä sijaitsee urheilukenttä, jota hyödynnetään aktiivisesti 

opetuksessa.  

 

Nykyisellä piha-alueella yhtenä ongelmana on pihaa selkeästi rajaavien elementtien puute. Piha-

alueen ja kulkureittien helppo hahmotettavuus eri-ikäisten käyttäjien näkökulmasta parantaa piha-

alueen toiminnallisuutta ja turvallisuutta. 

 

Alakoulun nykyisten leikkivälineiden kunto ja mahdollinen siirto tarkastellaan jatkosuunnittelussa. 

Nykyinen areena on kunnossa, mutta kenttä vaatii huoltotöitä.  Kenttä voi sijaita nykyisessä 

paikassa.  

 

Käyttäjien ideoita välituntipihan kehittämiseen ovat mm: 

- enemmän toiminnallisia pisteitä 

- katoksien lisääminen piha-alueelle / ulko-opiskelupaikkoja, istumapaikkoja, osassa pöytä  

- kunnolliset eri pyörämalleille soveltuvat polkupyörättelineet 

- asfaltille erilaisia ratoja, hyppelyruutuja ja leikkialueita  

- tekokukkula mäenlaskuun isoille ja pienille, kunnon kiipeilytelineet, paljon keinuja, 

koripallotelineet myös areenan ulkopuolelle, iso hiekkalaatikko tai useampi pieni, 

keppariesterata, polkupyörärata, frisbee-korit  

- puisto- ja nurmialue, erilaiset puulajit ja kasvillisuus 
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Jalankulku- ja pyöräily 

Koulun piha-alueille autolla ajaminen ja saattoliikenne tulee estää ja piha-alueista tehdä 

jalankulkijoille turvallinen ympäristö. 

 

Pyöräpysäköinti järjestetään selkeästi. Sen sijoittamisessa huomioitava kuitenkin saapuminen 

koululle eri suunnista. Henkilökunnan pyöräpysäköinti on järjestettävä erikseen. 
 

Viheralueiden ja pintojen käsittely 

Ulkoalueille istutetaan uusia puuryhmiä ja pintoja viheriöidään käyttäen pääasiassa 

luonnonkunttaa. Piha-alueen reunamille voidaan istuttaa uutta metsää. Kaikissa istutuksissa 

käytetään Utajärvellä menestyviä lajeja, täytöissä käytetään puhtaita ja kasveille turvallisia maalajeja, 

joiden vedenläpäisykyky, kantavuus ja tiivistys on oikein suunniteltu pintarakenteen käytön 

mukaisesti. 

 

Leikki- ja toimintavälineiden alla käytetään hiekkatekonurmea, jonka alla on kumipohjainen 

joustokerros leikkivälineen putoamiskorkeuden ja turva-alueen laajuuden mukaisesti. Välineissä ja 

turva-alueissa, sekä tarkastuksissa noudatetaan standardikokoelmia SFS-EN 1176 ja 1177. Reitistöt 

asvaltoidaan tai laatoitetaan, olemassa olevia pinnoitteita hyödyntäen. 

Nykyisten puiden lomaan sijoitettavien leikkivälineiden turva-alueet toteutetaan luonnollisilla 

materiaaleilla kuten luonnonvärisellä turvahakkeella tai hiekalla. 

 

Hulevedet 

Hulevesien imeyttäminen ja viivytys tarkastellaan jatkosuunnittelussa. 

4.7.4 Kaava 

Alueella on voimassa Utajärven rakennuskaava 22.6.2022 

Koulurakennukset sijaitsevat yleisten rakennusten korttelialueella Y korttelissa 28.  

 

Nykyinen purettava yläkoulu- ja lukiorakennus on kaavan mukaisesti suojeltu (sr-3). Purettavalle 

rakennukselle on saatu purkulupa ja purkulupa on voimassa 1/2027 saakka. 

 

Koulu alueen rakennuksia tulee jatkossa olemaan yläkoulu- ja lukio (tilaelementtikoulu), teknistyön 

rakennus ja alakoulu sekä laajennuksen rakennukset. Opettajien parkkipaikat sijoitetaan kunnan 

omistuksessa olevalle viereiselle tontille (tontti 2). Polkupyöräpaikat sijoitetaan koulun viereiselle 

VP-alueelle, kaavassa pp-1 merkinnät.  

 

Tontin ja katujen ajo- ja liikennejärjestelyjä tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Tarvittavilta osin 

käytetään liikennesuunnittelijaa. 

 

Uudet laajennukset tulee sovittaa alueelle siten, että ne sijoittuvat luontevasti alueen toimintoihin. 

Ohjeellinen esitys rakennusmassan sijoittelusta on kuvattuna viitesuunnitelmissa. 
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5 Suunnitelma 

5.1 Tontinkäyttö ja alustavat liikennejärjestelyt 

 

Rakennukselle suuntautuvan oppilas- ja huoltoliikenteen periaatteet ovat kuvattuna liitteenä 3 

olevissa viitesuunnitelmissa. Koulun, nuorisotyön ja liikunta-alueiden liikenne ja pysäköinti on 

tarkasteltava kokonaisuutena. Jatkosuunnittelussa tulee tarvittavilta osin käyttää 

liikennesuunnittelijaa. 

 

Alueen toiminta jatkuu normaalisti rakentamisen ajan.  Ennen purkutöiden aloittamista kesällä 2026 

tehdään hanketta varten valmistelevia töitä. Vanha yläkoulu- ja lukiorakennus puretaan talvella 

2027. 

 

Jatkosuunnittelussa huomioidaan rakennusaikaisten ja väliaikaisten liikennejärjestelyjen tarpeet. 

Tontin liikennejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että alueen toiminta voi jatkua turvallisesti ja 

esteettömästi rakennustöiden aikana. Lopulliset liikenne järjestelyt otetaan käyttöön laajennuksen 

ja pihatöiden valmistumisen jälkeen.   

 

Tontin Koulutien laitaan on sijoitettuna patsas, jonka sijoitusta tulee tarkastella jatkosuunnittelussa. 

 

Pysäköinti 

Nykyiset koulun jalankulun ja pyöräilyn reitit risteävät ajoliikenteen ja pysäköinnin kanssa, mikä 

tekee koulumatkasta turvattoman. Erityisiä vaaran paikkoja ovat, selkeiden saattopaikkojen 

puuttuminen ja linja-autopysäkiltä siirtyminen koululle. Ajoliikenne (saatto, iltakäyttö, tapahtumat, 

huolto) levittäytyy myös koulun piha-alueille. Pysäköintialueet ja ajoliikennejärjestelyt on 

järjestettävä niin, että piha-alueilla ei ole ajoneuvoliikennettä. Henkilökunnan pysäköinti 

järjestetään Ahmatien kautta nykyiselle pysäköintialueelle ja uudelle tontille 2 rakennettavalle 

alueelle.  Koulun linja-autoliikenteellä on nykyisellään selkeä paikka ja pysähtymisalue sijaitsee 

jäähallin pihalla.  

 

Koulutietä kehitetään turvallisemmaksi ja saattoalue eriytetään muusta liikenteestä.  

Mopoille, mopoautoille varataan pysäköintialue koulutien puolelta. Viitesuunnitelmassa on esitetty 

autopaikat myös nuorisotyöntekijöille, joiden pysäköinti tapahtuu nuorisotilan puolelta. 

 

Iltakäyttö hyödyntää päiväkäytön pysäköintialueita. Autoliikenteen ja pysäköinnin opastusta on 

selkeytettävä ja pysäköintialueiden valaistukseen on kiinnitettävä huomioita. Sähköautojen 

latauspisteet tulee huomioida suunnittelussa. Sähköautojen latauspisteiden muutokset toteutetaan 

2026 kesällä. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen muutosten vaiheistus tarkentuu 

jatkosuunnittelussa.  
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Saatto 

 

Nykyinen saattoliikenne on hajaantunut ympäri koulualuetta. Pysäköintiliikenne risteää 

saattoliikenteen kanssa, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Viitesuunnitelmassa pysäköintiä on 

ehdotettu selkeytettävän muuttamalla saattoliikenne omaksi kokonaisuudeksi ja muokkaamalla 

pysäköintialueita. Koulutien puoleisen pyörätien ja saattoliikenteen toimintaa tulee kehittää 

suunnittelussa.  

 

Huolto 

 

Nykyisen koulun keittiön huolto on Ahmatieltä. Huoltoajoa on myös eri puolilta koulua, mikä tekee 

koulun piha-alueesta turvattoman jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Koulualueen huolto on 

viitesuunnitelmassa osoitettu toteutettavaksi Ahmatien puolelta.  Huoltopihalle tulee varata 

riittävän suuri tila huoltoautojen kääntösäteelle. Teknisen työn rakennuksen huoltoliikenne ja 

mahdollisuudet tarkasteltava jatkosuunnittelussa. Suunnittelussa tulee huomioida pihojen 

talvikunnossapito. 

 

Pyöräpysäköinti 

 

Alueella ei ole nykyisellään selkeää pyöräpysäköintiä. Pyöräpysäköinnin sijoituksessa huomioitava 

koululle saapuminen eri suunnista. Polkupyöröpaikkojen sijoitus huomioitu viitesuunnitelmissa. 

Polkupyöräpaikkoja varataan noin 100 kpl. Sähköpyörille suunnitellaan pyöräkatokset. 

 

Piha-alueiden kulkureitit 

 

Ulkoalueiden suunnittelu sisältää̈ koko tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti rajatun 

suunnittelualueen, mutta toteutuslaajuus määritetään myöhemmin hankealueen rajoissa. 

 

Kaikille sisäänkäynneille on johdettava tarkoituksenmukaiset reitit esteettömyys huomioiden. 

Sisäänkäyntien sijainnit ovat kuvattuna tontinkäyttösuunnitelmassa. 

 

Piha-alueiden suunnittelussa on käytettävä̈ maisemasuunnittelijaa ja piha-alueet tulee suunnitella 

toiminnoiltaan selkeäksi ja turvalliseksi. Huolto- ja muu autoliikenne tulee selkeästi rajata 

koululaisten ulkoiluun tarkoitetusta alueesta. Piha-alueen tulee tarjota mahdollisuus kaiken ikäisten 

lasten turvalliseen oleskeluun ja iänmukaiseen toimintaan kaikkina vuodenaikoina. Tontin käytössä 

on otettava huomioon saattoliikenne, kunnossapito, lumen poisto- ja keräyspaikat, tarpeelliset 

kulkuväylät sekä pelastusajoneuvojen tarvitsemat vapaat kulkuväylät. 

 

Kulkureittien pinnat suunnitellaan ns. kovista pintamateriaaleista (esim. asfaltti tai laatoitus). 

Ladotut päällystykset (kivi, laatta) suunnitellaan luokan 1 mukaisesti. Materiaalien valinnassa 

kiinnitetään huomiota käyttökohteen vaatimuksiin erityisesti kulutuskestävyyden ja 
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kiinteistönhoidon kannalta. Liikennöitävillä alueilla kivi- tai laattarakenteiden paksuudet 

määritellään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yleisesti pintamateriaalit kulkureittien ja muiden 

alueiden osalta on suunniteltava siten, että minimoidaan mahdollinen lian kulkeutuminen 

sisätiloihin. 

 

Piha-alueet 

 

Alakoulun välituntipiha avautuu laajennusrakennuksen länsi- ja pohjoisen puolelle. 

Laajennusrakennus rajaa piha-aluetta niin, että̈ alakoulun välituntipiha on suojainen. 

Välituntileikkejä on mahdollista laajentaa muualle koulualueelle ja viereiselle urheilukentälle.  

 

Yläkoulun ja lukion yhteinen piha-alue sijoittuu laajennusrakennuksen etelä- ja länsi puolelle.  

 

Välituntipihalla tulee olla sadetta varten suoja/suojia, joiden alle kaikkien alaluokkien oppilaiden 

tulee mahtua. Aamuisin katosten alle alakoululaiset oppilaat tuovat myös koulureppunsa ennen 

koulun alkamista. Pihalla tulee olla sen toimintaa tukeva ja riittävä̈ valaistus. 

 

Piha-alueen reitistössä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevien reittien ja 

polkujen pinnoitteita. Pihalle rakennetaan uusia leikkialueita turva-alustoineen erityisesti 

pienempien oppilaiden käyttöön. Olemassa olevat asvalttipäällysteet hyödynnetään 

välituntialueina. 

 

Olemassa olevia viheralueita säilytetään koulun piha-alueella mahdollisuuksien mukaan.  

 

Leikkivälineiden on täytettävä voimassa olevat viranomaismääräykset ja normit. Leikkivälineiden ja 

niiden asennusten tulee olla niitä koskevien standardien mukaisia. Leikkivälineissä, kalusteissa tai 

aitarakenteissa ei saa olla myrkyllisiä aineita. Ulkoleikkipaikkojen suunnittelussa noudatetaan RT 89- 

10966 ohjekorttia ”Ulkoleikkipaikat (2009)”. 

 

Nykyisten leikkivälineiden kunto tarkastetaan ja hyväkuntoiset välineet sijoitetaan pihalle tarvittavin 

korjauksin. 

 

5.2 Tilaohjelman perustelut 

 

Tilaohjelma on hankesuunnitelman liitteenä 1. 

 

Tilakoot on mitoitettu käyttäjän tarpeen mukaisesti ja toiminnallisen viitesuunnittelun ja 

kokemuksen kautta. Pohjapiirustusten viitesuunnitelmat liitteenä 3. 
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Tilasuunnittelun tavoitteena ovat toimivat tilat korkealla käyttöasteella, viihtyisät, ja kestävät 

5.3 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 

 

Hankesuunnitelman liitteenä toimitettavassa tilaohjelmassa näkyvät koulun tilat ja niiden koot. 

Tässä kuvattuna tiloihin liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huomioita.  

 

 

Yleistä 

 

Vesipisteet ja käsienpesupisteet: 

Käsienpesupisteillä yleisissä tiloissa (wc:t) pyyherullatelineet, luokissa käsipaperiteline. 

 

Sosiaalitiloissa suihku- ja wc-tilat 

 

Siivoustiloissa siivoukseen soveltuvat vesipisteet käsienpesuvarustuksella. Lämmönjakohuoneessa 

vesipiste käsienpesuvarusteilla. 

 

Esteettöminä uuden koulun tiloista voidaan saada kaikille käyttäjille hyvin soveltuvia. Hissi on 

käytettävissä liikuntaesteisille henkilöille apuvälinein, rakennuksen sisäiseen liikennöintiin, 

tavarakuljetukseen, siivoustoimen tarpeisiin sekä muuhun koulurakennuksen käyttöön. Hissiin 

asennetaan ääniopastus näkövammaisten tarpeita ajatellen 

 

Tilojen vapaita huonekorkeuksia määriteltäessä otetaan huomioon tiloissa tapahtuvan toiminnan 

vaatimukset. 

 

Tilojen akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota, varsinkin VSS/YO-tilassa. Ääneneristykset 

toteutetaan tilojen käyttötarkoituksen mukaisia ohjearvoja noudattaen. Lukion kirjoituksille varattu 

tila muodostaa oman ääniteknisen kokonaisuuden, nämä tilat ovat täysin hiljaisia kirjoitusten 

aikana.  

 

Koulun sisätilat toteutetaan käyttäen luonnonmukaisia ja rauhallisia materiaaleja ja sävyjä. 

Materiaalit ovat M1-luokkaa tai vastaavasti päästöttömiä luonnonmateriaaleja. Käytetään 

mahdollisimman paljon suomalaisia tuotteita. Materiaaleissa ei ole PVC:tä ja akustiikkalevyinä 

käytetään kuituvapaita tuotteita esim. Ewona. Lattiamateriaalina käytetään yleisesti kalibroitua 

kuivapuristelaattaa, lattiakaivollisissa tiloissa klinkkerilaattaa ja vedeneristystä, teknisissä tiloissa 

akryylibetonia.   

 

Varastoissa on järjestelmähyllystöt ja ainekohtaiset lisävarusteet.  

 

Luokkatilassa opettajalla on luokissa työpiste, jossa sähkösäädeltävä työpöytä opetusvarusteilla 
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sekä esitystekniikka, tussitaulu ja osittain lukollista säilytystilaa opetusvälineille. 

 

 

Henkilökunnan tilat 

 

Henkilökunnan mitoitusluku sosiaalitiloille 7 henkilöä. Osa kaapeista normaaleja ja osa voi olla z-

kaappeja. Sosiaalitilat toteutetaan esteettöminä.  

 

Ylläpito 

Välituntivälinevarasto (kylmä) sijoitetaan teknisen työn rakennuksen päädyn laajennukseen. 

Keittiölle varastotilaa 1 kerrokseen 

Opetustarvikevarastoja käyttäjille 

Kiinteistönhoidolle varastotilaa 1 kerrokseen 

Siivouskeskuksessa ritiläkaivot ja tilaa kärryille ja siivouskoneille, kaatoaltaat, kuivaus räteille tms., 

hyllytilaa. Siivouskeskuksessa 2* pyykinpesukone ja 2*kuivausrumpu, ritiläkaivot ja nukka-altaat.  

 

Talotekniikan tilat 

Hyötyalaan on sisällytetty talotekniset tilat, joiden mitoitus on ohjeellinen! Todellinen mitoitus 

määräytyy suunnitteluratkaisun mukaan. 

-Laajennukseen ilmanvaihto, sähkö/ Tele-tila  

-Erillinen lämmönjakohuone 

 

5.4 Tilojen yhteysvaatimukset 

Rakennus asettuu tontille luontevasti 1–2 kaksikerroksisena. Kaikkiin avoimiin tiloihin on oltava 

esteetön ja turvallinen yhteys. Rakennus varustetaan hissillä. Ajoneuvoliikenne koulukorttelin 

alueella ei risteä oppilaiden käyttämien kevyen liikenteen reittien ja pihayhteyksien kanssa. 

 

Saatto- ja paikoitusalueelta eri ikäisille oppilaille on selkeät ja hyvin toimivat pihayhteydet 

rakennuksiin.  

 

Alakoulun laajennuksen luokkatilaa hyödynnetään yleisopetuksessa, yo-kirjoituksissa ja 

valtuustotilana.  

 

5.5 Energiataloudellisuus 

Opetusrakennuksen (käyttötarkoitusluokka 6) energiatehokkuusluokan tavoite on B, jolloin E-luvun 

raja-arvo on 100 kWh/(m2vuosi). 
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6 Aikataulu 

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: 

 

Hankesuunnittelu   2/2025–4/2025 

Investointipäätös   5/2025 

Suunnittelun kilpailutus  5/2025–6/2025 

- hankintapäätös  8/2025 

Purettava rakennus tyhjänä  8/2025–8/2026 

- rakennus kylmänä  10/2025  

Suunnitteluvaihe   9/2025–1/2026   

- kustannusarvio  1/2026 

Kilpailutusvaihe    

- valmistelavat työt  2/2026–3/2026 

Kilpailutusvaihe    

- uudisrakennus ja pihatyöt 3/2026–4/2026 

- hankintapäätös  6/2026–8/2026 

Valmistelevat työt   6/2026–7/2026 

Toteutusvaihe    12/2026–12/2027 

Käyttöönottovaihe   12/2027–1/2028 

Pihatöiden viimeistely   6/2028 

 

Hankkeen alustava projektiaikataulu liitteenä 2. 

 

Tilaajan tavoitteena on käyttöönottaa laajennusrakennus kevätlukukaudelle 2028. 

 

Uuden koulun työt aloitetaan tilaajan valmistelevilla töillä. Erillisen lämmönjakokeskuksen ja 

varastorakennuksen rakentaminen ja talotekniikan muutostyöt tehdään kesällä 2026. Yläkoulun ja 

lukion purkutyöt voidaan aloittaa joulukuussa 2026. 

 

Vastaanottoprosessi joulukuussa 2027. Vastaanoton jälkeen käyttäjä voi aloittaa tilojen 

kalustamisen ja varustamisen. Laajennusrakennuksen tilat käytössä 1/2028. Piha-alueiden 

muutokset toteutetaan pääasiassa 2027 ja viimeistelytyöt kesällä 2028.  

 

Hankkeen suunnittelumuotona kokonaissuunnittelu ja toteutusmuotona on kokonaisurakka. 
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7 Kustannusarvio 

7.1 Kustannusarvio 

 

Hankkeen kustannusarvio ja kustannusten jakaantuminen 

 

- purkukustannukset 0,4M (vuosi 2027) 

- uudisrakennus 1,45M€ (sis. katoksen rakennusten väliin) 

o vuosi 2026 0,25 M€ 

o vuosi 2027 1,2 M€ 

- piha- ja liikennealue 0,5 M€ (vuosi 2027) 

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,35 M€. 

 

Laajennusrakennusten kustannukset vastaavat noin 4000 €/brm2 (alv 0 %).  

 

Piha- ja liikennealueen kustannuksissa ei ole huomioitu rakennekerroksien muutoksia nykyisien 

toimivien piha-alueiden osalta. Kokonaan uutta piha-aluetta huomioituna kustannusarviossa noin 

6000 m2.    

 

Irtokalustus, av-laitteisto, käyttäjän koneet ja laitteet sekä muu irtaimisto eivät ole huomioituna 

kustannusarviossa. Ko. hankinnat toteutetaan käyttäjän erillishankintana.  

 

7.2 Rahoitussuunnitelma 

 

Hanke rahoitetaan kunnan omana rahoituksena. 

 

8 Työryhmän esitys 

Hankesuunnittelun ohjausryhmä esittää, että Utajärven kunta päättää viedä hanketta eteenpäin 

hankesuunnitelman pohjalta ja käynnistää suunnittelun kilpailutuksen. 
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Liitteet 

 

1. Tilaohjelma      21.3.2025 

2. Projektiaikataulu     21.3.2025 

3. Viitesuunnitelmat     

a. tontinkäyttösuunnitelma   21.3.2025 

b. pohjapiirustukset    21.3.2025 

c. havainnekuvat    21.3.2025 

 

 



Tilakokonaisuus Tilaryhmä Tilatyyppi Oppilasmäärä Määrä Pinta-ala Lisätieto

Opetustila/vss OT/kokous 20- 30 opp. 1 90
Luokkatila, yo-kirjoitus vaatimusten mukainen. Rakennuksien yhteinen väestönsuoja, jota käytetään 
iltakäytössä kokous/valtuustotilana. VSS laitteiden osuus noin 6m2. 

WC-tilat WC 2 4,5 a 2,2 m2. Sijoitetaan yo-kirjoitustilan lähelle

Aulatilat
Aula, käytävä ja 

eteistila
1 51 Yhteys nykyiseen rakennukseen

Sosiaalitilat Sosiaalitila 1 7 hlö 1 12 Kaappeja 7, suihku/wc-tila (naiset)

Sosiaalitilat Sosiaalitila 2 7 hlö 1 10,5 Kaappeja 7, suihku/wc-tila (miehet)

Sosiaalitilat Sosiaalitila 3 7 hlö 1 10,5 Kaappeja 7, suihku/wc-tila (siistijät)

Hissi Hissi 1 4 Nykyinen hissi purettavassa rakennuksessa. Uusi hissi nykyisen ja uuden rakennuksen rajalle

Ylläpito Siivouskeskus 1 31 Nykyinen siivouskeskus purettavassa rakennuksessa. 

Kiinteistöhoito/varast
o

Varastotila 1 11,5 Nykyiset varastot purettavassa rakennuksessa

Opetustarvike varasto Varastotila 1 11                                    "

Keittiön varasto Varastotila 1 10                                    "

Välinevarasto Varastotila 1 22 Koulun käyttöön, nykyiset varastot purettavassa rakennuksessa

Talotekniikka Tekninen tila 1 9 Ilmanvaihto ja sähkötekniikan tilavaraus

277

pinta-ala yhteensä 277

Talotekniikka Lämmönjakokeskus 1 10
Nykyinen lämmönjakokeskus purettavassa rakennuksessa. Erillinen rakennus teknisen työn 
rakennuksen yhteydessä 

Varasto UVV Varastotila 1 16,5 Koulun käyttöön, nykyiset varastot purettavassa rakennuksessa

Yht. 26,5 m²

pinta-ala sis. vss ja tekniset tilat n. 303,5

Bruttoala kertoimella 1,15 n. 349

laajennus 3

Utajärven koulu, vaihe 3, Tilaohjelma 21.3.2025

Tilat uudisrak.laajennus 1-2



Tunnus Tehtävän nimi Aloitus Valmis

1 Hankesuunnittelu ti 28.1.2025 to 8.5.2025
2 Hankesuunnitelman laadinta ti 28.1.2025 ti 29.4.2025
3 Suunnittelukokous nro 1 pe 7.2.2025 pe 7.2.2025
4 Suunnittelukokous nro 2 pe 28.2.2025 pe 28.2.2025
5 Valiokuntakäsittely ti 25.3.2025 ti 25.3.2025
6 Suunnittelukokous nro 3 pe 4.4.2025 pe 4.4.2025
7 Kunnanhallituksen kokous ja esittely ti 29.4.2025 ti 29.4.2025
8 Valtuuston kokous, investoinpäätös to 8.5.2025 to 8.5.2025
9 Suunnittelun kilpailutus ma 19.5.2025 ke 13.8.2025
10 Suunnitteluvaihe ma 15.9.2025 pe 30.1.2026
11 Kustannusarvion laadinta ma 19.1.2026 pe 30.1.2026
12 Urakkalaskenta ma 2.2.2026 pe 13.3.2026
13 Valmistelevat työt (LVI/SU muutokset) ma 9.2.2026 ma 2.3.2026
14 Uudisrakennus ja pihatyöt ma 30.3.2026 pe 24.4.2026
15 Hankintapäätös ja urakkasopimus ma 11.5.2026 pe 21.8.2026
16 Valmistelevat työt  (LVI/SU-muutokset) ma 8.6.2026 pe 31.7.2026
17 Toteutusvaihe ma 14.12.2026 pe 10.12.2027
18 Työmaan perustaminen ja valmistelut ma 14.12.2026 ma 4.1.2027
19 Purkutyöt ma 4.1.2027 pe 26.2.2027
20 Rakentaminen ma 1.3.2027 pe 10.12.2027
21 Vastaan- ja käyttöönottovaihe pe 10.12.2027 ma 3.1.2028
22 Pihatöiden viimeistely ma 5.6.2028 pe 30.6.2028
23 Takuuvaihe 24 kk pe 10.12.2027 ma 10.12.2029
24

25

26

N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4
2025 2026 2027 2028 2029

Tehtävä

Jako

Välitavoite

Yhteenveto

Projektin yhteenveto

Passiivinen tehtävä

Passiivinen välitavoite

Passiivinen yhteenveto

Manuaalinen tehtävä

Vain kesto

Manuaalinen yhteenvetokokoelma

Manuaalinen yhteenveto

Vain aloitus

Vain valmistumispäivä

Ulkoiset tehtävät

Ulkoinen välitavoite

Tavoiteaika

Tilanne

Manuaalinen edistyminen

Sivu 1

Projekti: Utajärvi, koulu
Aihe: Alustava projektiaikataulu
Päivämäärä: pe 21.3.2025
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2.Krs 45,5 m² 49 m²
(hissikuilu laskettu)

*LAAJENNUS 2
1.Krs 201,5 m² 220 m²
(vss ja tekn. tila laskettu)
 
YHT. 292,5 m² 318 m²

*LAAJENNUS 3
1.Krs 26,5 m² 31,5 m²
(tekn. tila laskettu)

*KATOS 74 m²

TONTIN MUUTOSALUEET:

* ALUE 1 9500 m²
* ALUE 2 860 m²
* ALUE 3 1530 m²
* ALUE 4 1017 m²
  YHT. 12907 m²

Viheralue

Laajennus

Jalankulkuväylä

Auto- mopoliikenne

Pöyräliikenne

TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA
Pvm. 21.3.2025HANKESUUNNITELMA - LUONNOS 
1:500, 1:25,49
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LAJENNUS 3

LAAJENNUSTEN LAAJUUS:
(Pinta-alat ovat suuntaa-antavia)

huoneala kerrosala (250 mm)
*LAAJENNUS 1
1.Krs 45,5 m² 49 m²
2.Krs 45,5 m² 49 m²
(hissikuilu laskettu)

*LAAJENNUS 2
1.Krs 201,5 m² 220 m²
(vss ja tekn. tila laskettu)
 
YHT. 292,5 m² 318 m²

*LAAJENNUS 3
1.Krs 26,5 m² 31,5 m²
(tekn. tila laskettu)



POHJAPIIRUSTUS 2. KRS
Pvm. 21.3.2025UTAJÄRVEN YHTENÄISKOULU

LAITILANTIE 8
91600 UTAJÄRVI

HANKESUUNNITELMA - LUONNOS 
1:150
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Laajennus toteutettu v. 2011

LAJENNUS 1LAJENNUS 2

LAAJUUS:
(Pinta-alat ovat suuntaa-antavia)

huoneala kerrosala (250 mm)
*LAAJENNUS 1
1.Krs 45,5 m² 49 m²
2.Krs 45,5 m² 49 m²
(hissikuilu laskettu)



HAVAINNEKUVAT 1
Pvm. 21.3.2025UTAJÄRVEN YHTENÄISKOULU

LAITILANTIE 8
91600 UTAJÄRVI

HANKESUUNNITELMA - LUONNOS 
1:141,90
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LAAJENNUS
KATOS
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LAITILANTIE 8
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LAITILANTIE 8
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Pvm. 21.3.2025UTAJÄRVEN YHTENÄISKOULU

LAITILANTIE 8
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LAITILANTIE 8
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