

Kouluhankkeen vaihe 3 hankesuunnitelma

KH 29.04.2025 § 94

673/10.03.02.00/2025

VALMISTELIJA:

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, p. 050 387 1973

Kouluhankkeessa on saatu uusi yläkoulu ja lukio rakennus käyttöön 2/2025. Hankkeessa viimeisenä vaiheena on vanhan yläkoulu- ja lukiorakennuksen purkaminen, alakoulun yhteyteen tulevan laajennusrakennuksen rakentaminen sekä piha-alueiden uudelleen rakentaminen.

Elinkeinovaliokunta (25.3.2025) ja hyvinvointivaliokunta (15.4.2025) on käsitellyt kokouksissaan hankesuunnitelmaa, jonka virka- ja toimihenkilöistä koottu työryhmä on tehnyt.

Hankesuunnitelman pohjalta kustannusarvioksi on muodostunut karkealla tarkastelulla 2,35 M€. Vanhan koulun purkaminen on käyttötalouden meno, mutta kustannusarviossa käsitellään hankekustannuksena.

Hankesuunnitelman pohjalta lähdetään kilpailuttamaan varsinainen suunnitteluryhmä hankkeen tarkkojen suunnitelmien tekemiseksi. Suunnittelu pyritään aloittamaan syksyllä 2025.

Hankkeen rakennustekninen urakointi tapahtuu 2027 vuoden aikana. Hankkeessa tehdään 2026 vuoden kesällä lämpö- ja vesitekniikan osalta muutostöitä.

Hanke raamittaa talousarviota investointien osalta todella merkittävästi 2026 ja 2027 vuoden osalta.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen teknisen suunnittelun käynnistämistä. Vuoden 2025 hankesuunnitelman ja suunnittelun kustannukset osoitetaan investointikustannuspaikalle Uusi koulu.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Kettukangas osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi klo 10.47 – 11.24.