

Urakoitsijan valinta ja hankkeen lisämääräraha uuden jäteveden runkolinjan rakentamiseen

KH 07.04.2026

3/02.08.00.00/2026

VALMISTELIJA:

elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, p. 050 387 1973

käyttötekniikko Marko Itälähti, p. 050 572 4542

Tarjouspyyntö julkaistiin 27.2.2026 Clouidia-järjestelmässä Utajärven keskustassa rakennettavan uuden jätevesirunkolinjan, noin 1 km, rakentamisesta vanhan linjan viereen Kirkonmutkan alueelta Paskimon jätevesipumppaamolle.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 23.3.2026 klo 12:00 mennessä 9 kpl, kaikki tarjoukset ylittivät urakkaan varatun määrärahan 58 000 euroa alv 0 %.

Halvimman tarjouksen jätti Saramachine Oy. Urakkahinta 86 450 euroa alv 0 %.

Liitteenä tarjousten vertailutaulukko sekä tarjousten avauspöytäkirja.

Kilpailutuksen pohjalta voidaan todeta, että kilpailutus onnistui saatujen tarjousten lukumäärän perusteella. Tarjousten halvimmat hinnat ovat todella pienellä hintaerolla. Kilpailutus osoittaa selkeästi suunnitellun urakkakokonaisuuden hintatason. Talousarviovaiheessa hankkeelle määrärahaa arvioitaessa ei ollut teknistä suunnitelmaa hankkeesta tehtynä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi muodostuu suunnittelu, esivalmistelu, rakennuttaminen sekä urakan lisä- ja muutostyövaraukset huomioiden 110 000 euroa alv 0 %.

Viemäriinja uusiminen on todella tärkeää viemärijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion. Valtuusto päättää myös muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus:

1. päättää valita kilpailutuksen perusteella hankkeen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Saramachine Oy:n. Päätös on ehdollinen ja edellyttää valtuuston päätöksen lisämäärärahan myöntämisestä hankkeen toteuttamiseksi.
2. esittää valtuustolle 52 000 euron lisämäärärahan myöntämistä investointikohteelle 900981 viemäriverkoston saneeraus. Määräraha katetaan rahavaroista.

PÄÄTÖS: